


Утверждаю:

Главный инженер
МУП «ТО УТВиВ №1»
 Щербаков К.А.

Утверждаю:

Директор
ООО «РегионФасадСтрой»
 Жуков С.П.



График промывки и прессовки
сетей ТС п. Барсово, Белый Яр, Солнечный на 2023г.

№п/п	адрес	Срок исполнения			ответственный
		июнь	июль	август	
	г.п. Барсово:				
1	Апрельская д. 6	30			Гузанов Ю.А.
2	Апрельская д. 7			25	Гузанов Ю.А.
	г.п. Белый Яр:				
3	Есенина д. 15/1			11	Гузанов Ю.А.
4	Есенина д. 13	16			Гузанов Ю.А.
5	Некрасова д. 2		14		Гузанов Ю.А.
6	Горького д. 33	9			Гузанов Ю.А.
	с.п. Солнечный:				
7	Космонавтов д. 38		13		Гузанов Ю.А.
8	Советская д. 1		28		Гузанов Ю.А.
9	Космонавтов д. 35а	13			Гузанов Ю.А.
10	Зои Космодемьянской д. 2	20			Гузанов Ю.А.
11	Молодежная д. 4		24		Гузанов Ю.А.
12	Молодежная д. 4/1		25		Гузанов Ю.А.
13	Космонавтов д. 37а		26		Гузанов Ю.А.

Составил:

Главный инженер  Ю.А. Гузанов









